
IDENTIFÍQUESE
Al ingresar a la sesión del 
WEBINAR identifíquese con:

• Nombre y Apellido

• Nombre de la empresa

Al ingresar, su micrófono y 
cámara deberán estar 
DESACTIVADOS.

MICRÓFONOS OFF

ACCESO

El Link de acceso del WEBINAR ha sido 
proporcionado a personas/empresas 
registradas.

PARTICIPACIÓN
Las preguntas deben ser 
enviadas vía Chat. 

Éstas serán atendidas en 
nuestro portal de licitaciones.

RECOMENDACIONES



PROYECTO: ENTREGA DEL DRENAJE PLUVIAL
INTEGRAL PARA LA CIUDAD DE
SULLANA (PAQUETE D-05)

WEBINAR



1. Presentación de la ARCC

2. Modalidad de Gobierno a Gobierno
• Tipo de Contrato NEC

3. Presentación de BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Sucursal del Perú

4. Introducción y Alcance del Proyecto

5. Paquetes de Construcción

6. Estrategia de Procura para la Subcontratación para los Paquetes de 
Construcción

• Principios del proceso de procura

• Etapas del proceso de procura

• Requisitos para participación de los postores

• Medios de información y difusión

7. Agradecimiento

AGENDA



PRESENTACIÓN DE LA ARCC1.



Proyecto “ ENTREGA DEL DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL PARA 

LA CIUDAD DE SULLANA (PAQUETE D-05) ”

Ing. Edward Contreras Sanabria
Gerente de Proyecto ARCC – Drenaje Pluvial Sullana

Dirección de Articulación de Inversiones

AUTORIDAD PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS



La Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios fue
creada para reconstruir la infraestructura dañada por el
Fenómeno de El Niño Costero del 2017 que dejó serios
daños en 13 regiones del país.

Nuestra visión es restituir el bienestar y mejora la calidad
de vida de los ciudadanos afectados por el Fenómeno del
Niño brindándoles infraestructura y servicios de calidad
en salud, educación, pistas y veredas, saneamiento,
agricultura, transportes y soluciones integrales como
drenajes pluviales.

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 





Intervenciones G2G - Piura

DRENAJES PLUVIALES INTEGRALES

Sullana, Paita, Talara y Piura4
En las ciudades de:



MODALIDAD DE GOBIERNO A 
GOBIERNO

2.



• Mecanismo de contratación a través del cual un Gobierno contrata bienes, servicios u
obras que serán prestados por otro Gobierno conforme a los mecanismos y condiciones
pactadas entre ambos, lo cual permite que se logre una gran variedad de objetivos y
beneficios para ambos Gobiernos.

• En julio de 2020 el Gobierno peruano firmó un convenio con el Gobierno de Reino Unido
e Irlanda del Norte, con el propósito de ejecutar un determinado número de
intervenciones enlistadas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios o
PIRCC, mediante eficiencia, transparencia y prácticas internacionales.

CONTRATO GOBIERNO A GOBIERNO (G2G)



El Niño
El Problema

ARCC
El Cliente

G2G
El Contrato

UKDT
El Equipo

Acuerdo entre los 
Gobiernos de Perú y 

Reino Unido, 
adjudicado en el 2020.

Este fenómeno 
climático severo ha 

causado pérdidas 
humanas y materiales  

muy grandes.

COLABORACIÓN CONJUNTA

Asesoramiento

Técnico / Estratégico

ENTREGA

(eficiencia, 
transparencia y 

prácticas 
internacionales)



CONTRATO GOBIERNO A GOBIERNO (G2G)

Aprovechar el éxito  y la experiencia de nuestros 

asesores en proyectos a nivel global



BENITO ROGGIO E HIJOS 
SUCURSAL PERÚ

3.



BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. 

Sucursal del Perú

Ing. Carlos Zoeger Baca
Gerente de Proyecto – Drenaje Pluvial Sullana

Benito Roggio e Hijos S.A. Sucursal del Perú



Hacemos realidad los proyectos 
de ingeniería más desafiantes, 
en Argentina y la Región



Más de un siglo apostando por el 
desarrollo y la evolución

Nosotros

● Proyectamos el crecimiento, sostenidos por la responsabilidad 

para asumir nuevos compromisos y generar credibilidad. 

● Disfrutamos del liderazgo en las áreas de construcción, 

ingeniería e implementación de nuevos servicios.

● Ofrecemos soluciones integrales, desde la capacidad 

y experiencia para cumplir con las expectativas de los clientes. 



Nosotros

Comienzo de actividades:

Comenzamos el camino en 1908 y lo transitamos creciendo, 

con esfuerzo y responsabilidad.

Somos el corazón del Grupo Roggio, un holding que desarrolla 

proyectos y los ejecuta en ámbitos diversos.

MÁS DE

PROYECTOS 
EJECUTADOS

Calidad Gestión ambiental

9001:2015 14001:2015 45001:2018

Normas ISO certificadas:

1908

750

Seguridad y Salud en el Trabajo



Ingeniería de vanguardia para la Región

Alcance regional

La presencia en la Región, junto a las asociaciones 

establecidas con empresas de diferentes países, 

nos brindan la capacidad y experiencia para 

afrontar los proyectos más exigentes.



Áreas de experiencia

Infraestructura  ferroviaria Infraestructura vialIngeniería y construcción Minería

Infraestructura fluvial y marítima EnergíaAgua y Saneamiento Drenajes



Algunas de nuestras obras

03

02

01

Avenida de Circunvalación
Córdoba, Argentina

Carretera Divisa - Chitré
Herrera, Panamá

01

02

03

Puente Rosario - Victoria
Santa Fe - Entre Ríos, Argentina



Algunas de nuestras obras

06

05

04

Líneas de Metro de 
Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Monorriel Línea 15 del 
Metro de San Pablo
San Pablo, Brasil

04

Viaducto ferroviario 
Línea Mitre
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

06

05



Algunas de nuestras obras

09

08

07

Dragado Río Salado
Provincia de Buenos Aires, Argentina

Presa Hidroeléctrica 
Pichi Picún Leufu
Neuquén, Argentina

Segundo emisario del 
Arroyo Vega
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

07 08

09



Algunas de nuestras obras

13

11

10

Canal Los Molinos
Córdoba, Argentina

Protección Costera
Misiones, Argentina

13 12

10

12

Avenida Costanera Norte
Asunción, Paraguay

Azud Río Salado
Santiago del Estero, Argentina

11



Algunas de nuestras obras

17

15

14

Torre Antel
Montevideo, Uruguay

16

Línea Alta Tensión 
Santa Cruz, Argentina

Hotel Conrad
Punta del Este, Uruguay

16

1715

14

Planta de proceso Calera Cecon
San Lázaro, Paraguay



Roggio en la Comunidad

Compromiso social

El programa considera diferentes actividades y nos permite 

construir un vínculo de colaboración e interacción, con las 

comunidades donde desarrollamos las obras.

Escuelas
CHARLAS 
INSTRUCTIVAS

Apoyo
A INSTITUCIONES

Alianzas
CON ORGANIZACIONES



Ofrecemos soluciones de 
infraestructura, ingeniería y servicios, 
con respaldo centenario. 
También en Perú







INTRODUCCIÓN Y 
ALCANCE DEL PROYECTO

4.



DATOS DEL PROYECTO

1º

2º

3º

4º

Benito Roggio e Hijos S.A. Sucursal

Perú, ha sido adjudicado por parte de la

Autoridad de la Reconstrucción con

Cambios (ARCC) del proyecto

denominado:

“ENTREGA DEL DRENAJE PLUVIAL

INTEGRAL PARA LA CIUDAD DE

SULLANA (PAQUETE D-05)”



Presupuesto estimado
aprox. S/ 425,000,000
Inc. IGV

22 de junio de 2022 a
24 de enero 2027

ECC NEC 3 Opción F colaborativo.
Esquema fast-track
Modalidad Back to Back

ROGGIO
BENITO ROGGIO e 

HIJOS S.A. 

SUC. DEL PERÚ

CLIENTE

TIPO DE 

CONTRATO

PLAZO

PRESUPUESTO

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO



1. Visión General – Datos del ContratoDEL CONTRATO

PLAZO DE DISEÑO

17 meses

PLAZO DE EJECUCIÓN

44 meses

FECHA CONTRACTUAL DE 
TÉRMINO DE OBRA

24.01.2027

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO 
DE DISEÑO

22.06.2022

Bajo el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) entre el Perú y el Reino Unido, la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios (ARCC) firmó el 21 de Junio de 2022 el contrato del Proyecto Entrega del Drenaje de Sullana de Soluciones
Integrales (Paquete D05) con BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Sucursal Perú. Cabe destacar que como parte del G2G, el
proyecto es adjudicado mediante contrato NEC, es decir, a través de un proceso colaborativo.



ALCANCE - ÁREA DE INFLUENCIA

Se ubica en la ciudad

de Sullana-Bellavista y

parte del distrito de

Miguel Checa, en la

confluencia de las

quebradas Cola de

Alacrán, Cieneguillo y

Bellavista.

UBICACIÓN



Se deberá mejorar y ampliar la
capacidad de conducción del Canal
Vía como estructura principal de
evacuación de los desagües
pluviales de la ciudad.

Mejorar el nivel del servicio vial
para cuando discurran por la
quebrada Cieneguillo caudales
excedentes de riego, permitiendo
que el canal permanezca circulable
por mayor cantidad de tiempo.
Evitar las descargas del servicio de
alcantarillado que son vertidas en
forma directa al canal.

Se ejecutará la construcción de un
canal/conducto de drenaje, que
conduzca los caudales provenientes
de la quebrada Cola de Alacrán para
ser descargadas hacia el Río Chira.

Además, se considera la construcción
de un sistema de drenaje pluvial
constituido por 4 canales que
transporten y evacúen el 100% de las
descargas que se originan en la
cuenca rural sin ingresar al Canal Vía
Tramos 1, 3 y 5.

Se considera la construcción de
un sistema de drenaje
secundario que recolecte y
transporte las aguas pluviales
de los sectores no atendidos de
la ciudad.

de drenaje pluvial secundario1.
Mejoramiento y 
Ampliación del Canal Vía 2. 3.

Implementación de sistema
cerrado para drenaje de quebrada 
Construcción de canal/conducto

Cola de Alacrán al Río Chira 

1.- COMPONENTE ESTRUCTURAL
ALCANCE DEL PROYECTO DE PREINVERSIÓN PÚBLICA



PROPUESTAS

Ubicación de 

propuestas del 

drenaje pluvial 

urbano y de 

intervenciones 

paisajistas según 

Estudio de Perfil



ESTUDIO TÉCNICO

Diagrama simplificado del sistema 
de drenaje pluvial (propuesto) de 
Sullana – Bellavista.

Fuente: Perfil

CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTORES PLUVIALES EN LOS SISTEMAS DREN OESTE 1, DREN
OESTE 2, DREN ALACRÁN SECUNDARIO 1, DREN ALACRÁN SECUNDARIO 2, DREN ALACRÁN
SECUNDARIO 3, DREN 9 DE OCTUBRE, DREN BUENOS AIRES, DREN LIMA Y DREN BELLAVISTA.



PAQUETES DE CONSTRUCCIÓN5.



PAQUETES DE CONSTRUCCIÓN

1
PAQUETE 01

DREN BOQUERON DE NUÑEZ

2
PAQUETE 02

SISTEMA COLA DE ALACRÁN 1

3
PAQUETE 03

SISTEMA COLA DE ALACRÁN 2 y 3

4
PAQUETE 04

CANAL VÍA EXISTENTE

5
PAQUETE 05

DIQUE LAMINADOR CIENEGUILLO



PAQUETES DE CONSTRUCCIÓN
PAQUETE 1

PAQUETE 2

PAQUETE 5

PAQUETE 3

PAQUETE 4

5

2

3

3

4

1



1.- Componentes por Paquetes

TRANSPORTE

• 2.0 km de Canal trapezoidal revestido.
• 300 m de Estructura de descarga.
• 02 alcantarillas en cruce de vías.
• 02 conexiones a quebradas. 
• 2.0 km de vía doble carril a nivel de 

asfalto.

PAQUETE 1. 
DREN BOQUERON NUÑEZ

5.1.- Componentes por Paquetes

SECCIÓN TÍPICA DREN BOQUERÓN

SECCIÓN TÍPICA ALCANTARILLAS

SECCIÓN TÍPICA ALCANTARILLAS –
CORTE HORIZONTAL



5.1.- Componentes por Paquetes
TRANSPORTE

•5 km de canal trapezoidal revestido.
•1.4 km de canal tipo alcantarilla prefabricada de 2 y 3 ojos.
•4.6 km de canal tipo alcantarilla prefabricada de 1 ojo en

drenes secundarios.
•1 rápida.
•1 Estructura de descarga.

PAQUETE 2:
SIST. COLA DE ALACRÁN 1

SECCIÓN TÍPICA CANAL 
ABIERTO

CORTE LONG. DE RÁPIDA

SECCIÓN TIPICA ALCANTARILLA PREFABRICADA DE 3 OJOS



TRANSPORTE

• 0.6 km de canal trapezoidal revestido.
•4.7 km de canal rectangular prefabricado tipo

alcantarilla de 2 ojos.
•1.2 km de canal rectangular prefabricado tipo

alcantarilla de 1 ojo en drenes secundarios.
•1 estructura de descarga.

PAQUETE 3:
SIST. COLA DE ALACRÁN 2 Y 3

5.1.- Componentes por Paquetes

SECCIÓN TIPICA SECCIÓN TIPICA CANAL ABIERTO

SECCIÓN TÍPICA DREN SECUNDARIO SECCIÓN TIPICA ALCANTARILLA PREFABRICADA DE 2 OJOS



TRANSPORTE

•Reparación de losas y taludes en canal vía existente.
•2.0 km de ampliación de canal vía con sección trapezoidal.
•6.0 km de canal tipo alcantarilla prefabricada de 1 ojo en

drenes secundarios.
•1 Cruce con carretera Sullana - Tambo Grande.
•1 Estructura de descarga.

PAQUETE 4: CANAL VÍA

5.1.- Componentes por Paquetes

SECCIÓN TÍPICA AMPLIACIÓN CANAL VÍA

CRUCE CON CARRETERA TAMBOGRANDE

SECCIÓN TÍPICA DREN SECUNDARIO



TRANSPORTE

•Dique de tierra de 7m de Altura y 100 mil m3
relleno.
•1.6 km de canal rectangular de 2 ojos en ducto

de descarga.
•0.9 km de canal trapezoidal revestido en canal

de descarga.
•200 m de canal vertedero de concreto armado.

PAQUETE 5:
DIQUE LAMINADOR CIENEGUILLO

5.1.- Componentes por Paquetes

VISTA EN PLANTA DEL DIQUE CIENEGUILLO

SECC. TIPICA CANAL DE DESCARGA

SECC. TIPICA DUCTO DE DESCARGA

VISTA EN PLANTA DUCTO DE DESCARGA



ESTRATEGIA DE PROCURA6.



EL NIÑO

EL PROBLEMA

Población de las ciudades de 
Sullana y Bellavista en riesgo 

frente a las inundaciones pluviales 
por deficiente infraestructura de 

drenaje pluvial.

ARCC

EL CLIENTE

Entidad responsable por la 
reconstrucción de la 

infraestructura física dañada por el 
fenómeno de El Niño.

BENITO ROGGIO E HIJOS 
S.A. Sucursal del Perú

EL CONTRATISTA

Empresa transnacional GESTORA 
del proyecto “Entrega del Drenaje 
Pluvial Integral  para la ciudad de 

Sullana (Paquete D-05)“.

EMPRESA ADJUDICADA

EL SUBCONTRATISTA

Empresa adjudicada con el 
“Subcontrato” de un Paquete de 

Construcción del Proyecto.

1 2 3 4

CADENA DE VALOR PARA EL PROCESO DE PROCURA



PRINCIPIOS DEL PROCESO DE PROCURA
Las Políticas de Procura se rigen por tres principios fundamentales:

✓

Competencia

Transparencia

AbiertoEquidad

✓

✓

✓

✓



PAQUETES DE CONSTRUCCIÓN A LICITAR:

1
PAQUETE 01

DREN BOQUERON DE NUÑEZ

2
PAQUETE 02

SISTEMA COLA DE ALACRÁN 1

3
PAQUETE 03

SISTEMA COLA DE ALACRÁN 2 Y 3

4
PAQUETE 04

CANAL VÍA EXISTENTE

5
PAQUETE 05

DIQUE LAMINADOR CIENEGUILLO

NOTA:  Esta información será ampliada en los próximos WEBINAR



REGISTRO DE 
INTERÉS DE 
POSTORES BUENA PRO

ETAPA INVITACIÓN 
A LICITAR

ETAPA DE 
PRECALIFICACIÓN

ETAPAS DEL PROCESO DE PROCURA

+ +

EVALUACIÓN 
TÉCNICA

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA

2 31

Para el proceso de procura se tienen 03 grandes etapas:



Análisis de Brecha

ETAPA 3

INVITACIÓN A LICITAR

3

• En esta etapa se realizará la evaluación 
de las ofertas considerando criterios 
que privilegian la metodología, planes 
de trabajo, innovación y otros.

• En virtud de los TDR para cada proceso 
se recibirán las propuestas técnicas y 
económicas de los postores 
precalificados según el calendario del 
proceso.

• La revisión y evaluación dela 
documentación técnica y económica, se 
realizará conjuntamente con la ARCC

ETAPAS DEL PROCESO DE PROCURA

ETAPA 1

REGISTRO DE INTERÉS

1

• Por cada Paquete de Construcción se
realizará un WEBINAR específico para
su promoción, en el cual se difundirán
las características técnicas de la Obra a
licitar.

• Culminado el WEBINAR, se habilitará en
el portal de licitaciones de BRH
https://drenajepluvialsullana.com/licita
ciones, por 15 días calendario, el
“Formulario de Interés”, el cual deberá
ser llenado por las empresas
constructoras interesadas en participar.

ETAPA 2

PRECALIFICACIÓN

2

• Se enviará el “Formulario de
Precalificación” a aquellas empresas
que hayan cumplido con realizar su
“Registro de Interés”. Dichos
documentos tendrán carácter de
Declaración Jurada.

• Etapa para la precalificación de las
empresas que demuestren: capacidad
técnica, fortaleza financiera, ética y
transparencia, experiencia en
proyectos similares, desempeño en
salud y seguridad, entre otros.

https://drenajepluvialsullana.com/licitaciones
https://drenajepluvialsullana.com/licitaciones


PAQUETE  5

CALENDARIO DE PROCURA 

PAQUETE  4PAQUETE  3PAQUETE  2PAQUETE  1

Inicio del Registro de 
Interés y Precalificación: 

MARZO - 2023

Inicio del Registro de 
Interés y Precalificación: 

ABRIL - 2023

Inicio del Registro de 
Interés y Precalificación: 

JUNIO - 2023

Inicio del Registro de 
Interés y Precalificación: 

JULIO - 2023

Inicio del Registro de 
Interés y Precalificación: 

AGOSTO - 2023

NOTA:  Esta información es referencial y será actualizada en los próximos WEBINAR



REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN DE LOS POSTORES

✓ Empresa legalmente constituida.*

✓ Capacidad financiera para la contratación de garantías y fianzas.

✓ Capacidad técnica y experiencia en construcción.

✓ Capacidad para contratar y mantener vigentes pólizas de seguros.

✓ Contar con políticas y procedimientos acordes a ley.

✓ Contar con equipos propios o capacidad de arrendamiento.
✓ Cumplimiento de políticas y planes de gestión de BENITO

ROGGIO E HIJOS S.A Sucursal del Perú, vigentes y aceptados por
la ARCC.

* En caso de presentarse como CONSORCIO se requerirán las presentaciones para la sección

Aprobación/Desaprobación de cada Empresa Consorciada. El CONSORCIO puede estar
conformado como máximo por 3 empresas.



MEDIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

a. PLATAFORMA VIRTUAL DONDE 
SE PUBLICAN TODOS LOS     
PROCESOS DE ADQUISICIONES.

b. TODAS LAS EMPRESAS  
CONSTRUCTORAS PUEDEN 
INSCRIBIRSE.

1

PORTAL DE 
LICITACIONES

32

a. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

b. ALCANCE DE LOS PAQUETES DEL    
CONSTRUCCIÓN.

c. ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS        
PARA LA LICITACIÓN DE LOS      
PAQUETES DE CONSTRUCCIÓN.

WEBINAR  / 
ROADSHOW

a. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE 
MANERA AGIL Y EFICIENTE

b. ASESORAMIENTO CONTINUO 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

CORREO OFICIAL 

BRH

Medios de contacto y difusión de licitaciones:



https://drenajepluvialsullana.com/licitaciones

Para la participación de 
subcontratistas y 
proveedores en 

general. 
Ponemos a disposición 
el enlace de acceso y te 

invitamos a conocer 
todas las convocatorias

1.- PORTAL DE LICITACIONES



2. WEBINAR / ROADSHOW

Los procesos de licitación relacionados a los paquetes de
construcción, se fomentan mediante los denominados
“WEBINAR / ROADSHOW” (exposiciones en vivo), que se
realizan de manera virtual. Mediante estos, se expone de
manera general los detalles técnicos del Proyecto y los
procesos de licitación a realizarse.

Invitamos a todos los empresarios del rubro de la
construcción a estar atentos de la confirmación de la fecha
de realización del WEBINAR del primer Paquete de
Construcción.

Para participar de los WEBINAR a realizarse, deberás
registrarte en la siguiente dirección:

https://drenajepluvialsullana.com/formulario



3.  CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE BRH

Ponemos a disposición el correo electrónico
oficial, con la finalidad que todas las empresas
interesadas, ya sean personas jurídicas o
individuales, puedan realizar sus consultas
sobre los procesos de licitación en curso.

De la misma manera solicitar el asesoramiento
para poder participar de dichas convocatorias.

licitaciones.sullana@roggio.com.pe



7.   AGRADECIMIENTO



Gracias por su atención
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